
Case Study

17 anni e (di nuovo) 
moderno



Ammodernamento 
passo dopo passo

Disponibilità dell’impianto garantita
Con l’ammodernamento di 14 trasloelevatori, Kardex Mlog ha aggiornato la tecnologia 
del magazzino dell’azienda Brandenburger Urstromquelle a Baruth. Grazie al piano di 
ammodernamento, la disponibilità dell‘impianto è stata garantita anche durante la 
ristrutturazione. Il principio di base dell’impianto è rimasto intatto. Gli interventi eseguiti 
in varie fasi sono durati sei mesi.

Cliente e sfida
Dal 1995 nel sud di Berlino viene 
imbottigliata acqua minerale dalla 
“Brandenburger Urstromquelle”.
Anche il magazzino, con ca. 
31.000 ubicazioni in sette corridoi 
e su undici livelli, era stato realiz-
zato nello stesso anno. Il magazzi-
no automatico era stato costruito 
da Kardex Mlog. Dopo 17 anni 
di esercizio erano previsti ampi 
interventi di ammodernamento per 
garantire a lungo termine l‘approv-
vigionamento parti di ricambio e 
mantenere elevata la disponibilità 
dell’impianto. Già al momento 
della sua inaugurazione, l’impianto 
di imbottigliamento di Baruth 
era considerato il più moderno del 
suo genere. Passo dopo passo, 
i 14 trasloelevatori sono stati ag-
giornati.

Ammoder- 
namento 
eseguito

in 6 mesi

6 dei 7 corridoi 
sempre

disponibili
14 trasloelevatori 

alti 30 m 

Soluzione
Il principio di base dell’impianto è rimasto 
intatto. I trasloelevatori a due colonne del 
tipo Kardex MTwin sono alti 30 m e dotati 
di due dispositivi di presa per uno stoccag-
gio a tre profondità. Le forche telescopiche 
hanno una portata di 1.000 kg ciascuna. In 
tal modo, è possibile prelevare due pallet 
contemporaneamente. Due dei trasloele- 
vatori condividono rispettivamente un 
corridoio e una rotaia. Un controllo antiurto 
impedisce collisioni. Nell’ammodernamento 
sono state sostituite tutte le parti mecca-
niche soggette a usura, compreso il sistema 
di azionamento. Inoltre, le automazioni S5 
sono state sostituite da automazioni S7.

Durante l’ammodernamento gli specialisti 
di Kardex Mlog hanno proceduto corridoio 
dopo corridoio. Gli apparecchi sono stati 
aggiornati a coppie e rimessi in funzione, 
in modo che, durante gli interventi, sei dei 
sette corridoi fossero disponibili in ogni 
momento.

Il progetto in breve



Software di automazione Kardex Control Center compresa 
visualizzazione degli impianti Kardex MVisu

Sostituzione di tutte le parti meccaniche soggette a usura, 
compreso il sistema di azionamento

Aggiornamento dei 14 controllori logici programmabili da S5 a S7
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